

ADS/IFTM – 4º Período 2025/1.

Engenharia de Software – Trabalho 09.

Jira.

Prof. Guilherme Rodrigues de Melo.

Aluno: Luiz Alberto Cury Andalécio.

Link referentes ao projeto no Jira (requer que o dono do projeto, o aluno, aceite):
<https://luizcuryl9-1745773617054.atlassian.net/jira/software/projects/BBBSDA/boards/3/backlog?epics=visible>

Prints dos backlogs do projeto:

The image displays two screenshots of the Jira backlog for the project 'Black Barber Barbearia - Site de Agendamento'. The top screenshot shows the backlog for Sprints 1, 2, and 3. Sprint 1 (Cadastro e Login) includes tasks like 'Criar tela de login/cadastro de cliente' (BBBSDA-11), 'Salvar dados dos usuários no banco de dados' (BBBSDA-12), and 'Implementar controle de sessão/logado' (BBBSDA-16). Sprint 2 (Criação da 1ª Página) includes 'Criar Página de Boas-Vindas' (BBBSDA-13), 'Criar Navbar e Footer' (BBBSDA-14), and 'Integrar mapa da localização via Google Maps' (BBBSDA-15). Sprint 3 (Agendamento) is partially visible. The bottom screenshot shows Sprints 3, 4, and 5. Sprint 3 (Agendamento) includes 'Criar aba com a lista de serviços disponíveis' (BBBSDA-35), 'Criar formulário para finalização do agendamento' (BBBSDA-36), and 'Construir tela de histórico de agendamentos' (BBBSDA-37). Sprint 4 (Agenda do Barbeiro) includes 'Criar painel administrativo' (BBBSDA-23), 'Permitir filtrar por status na lista' (BBBSDA-24), and 'Salvar as agendas feitas no banco de dados' (BBBSDA-25). The right sidebar in both screenshots shows details for a selected issue, including its description, fixed fields, and assignee.

Seu trabalho

Projetos

Filtros

Painéis de controle

Equipes

Planos

Aplicativos

Criar

29 dias restantes

Pesquisar

Projetos / Black Barber Barbearia - Site de Agendamento

Backlog

Pesquisar

+3

Epic

Sem epic

Cadastro e Autenticação

Página Inicial e Informativa

Sistema de Agendamento

Tabelas Administrativas

CRUD de Serviços

Edição Cliente

Edição Home

+ Criar epic

Sprint 5: CRUD de Serviços

12 jul – 9 ago (5 tickets)

14

Iniciar sprint

Implementação do cadastro, edição e exclusão de serviços no sistema.

BBB5DA-29

Criar formulário para cadastro de serviço.

CRUD DE SER...

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-30

Salvar novo serviço no banco.

CRUD DE SER...

SPRINT BACKL...

5

BBB5DA-32

Criar edição de serviços existentes.

CRUD DE SER...

SPRINT BACKL...

3

BBB5DA-33

Implementar exclusão de serviços.

CRUD DE SER...

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-34

Listar serviços registrados.

CRUD DE SER...

SPRINT BACKL...

2

+ Criar

5 tickets

Estimativa: 14

Sprint 6: Edição e Segurança

10 ago – 26 ago (4 tickets)

16

Iniciar sprint

Permitir que usuários editem seus dados e fortaleçam a segurança do sistema.

BBB5DA-39

Inserir sistema de login seguro.

EDIÇÃO CLIE...

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-40

Criar formulário de edição de perfil (nome, e...

EDIÇÃO CLIE...

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-21

Atualizar informações no banco de dados.

EDIÇÃO CLIE...

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-22

Implementar Sistema JWT de Autenticação S...

EDIÇÃO CLIE...

SPRINT BACKL...

10

Insights

Configurações de visualização

BBB5DA-6 / BBB5DA-29

Criar formulário para cadastro de serviço.

+ Adicionar

Apps

Sprint Backlog

Acções

Melhorar ticket

Descrição

Como barbeiro, quero adicionar novos serviços para oferecer mais opções aos meus clientes.

Campos fixados

Clique no ícone ao lado da categoria do campo para começar a fixar.

Informações

Responsável

Luiz Alberto C. Andalécio

Seu trabalho

Projetos

Filtros

Painéis de controle

Equipes

Planos

Aplicativos

Criar

29 dias restantes

Pesquisar

Projetos / Black Barber Barbearia - Site de Agendamento

Backlog

Pesquisar

+3

Epic

Sem epic

Cadastro e Autenticação

Página Inicial e Informativa

Sistema de Agendamento

Tabelas Administrativas

CRUD de Serviços

Edição Cliente

Edição Home

+ Criar epic

Sprint 7: Edição da 1ª Tela

27 ago – 1 set. (3 tickets)

5

Iniciar sprint

Funcionalidade para editar informações institucionais da página inicial do salão.

BBB5DA-26

Criar formulário de edição da home page.

EDIÇÃO HOME

SPRINT BACKL...

1

BBB5DA-27

Validar campos antes de salvar no banco.

EDIÇÃO HOME

SPRINT BACKL...

2

BBB5DA-28

Atualizar dados na página pública.

EDIÇÃO HOME

SPRINT BACKL...

2

+ Criar

3 tickets

Estimativa: 5

Backlog (0 ticket)

0

Criar sprint

Seu backlog está vazio.

+ Criar

Insights

Configurações de visualização

BBB5DA-7 / BBB5DA-28

Atualizar dados na página pública.

+ Adicionar

Apps

Sprint Backlog

Acções

Melhorar ticket

Descrição

Como administrador, quero que as alterações feitas no painel apareçam na página inicial.

Campos fixados

Clique no ícone ao lado da categoria do campo para começar a fixar.

Informações

Responsável

Gabriel Lucas

Exemplo das subtarefas criadas:

Seu trabalho

Projetos

Filtros

Painéis de controle

Equipes

Planos

Aplicativos

Criar

29 dias restantes

Pesquisar

Edição em Bloco

Etapa 1 de 4: Escolha os Itens

Escolha os Itens

Escolha a Operação

Detalhes da Operação

Confirmação

Avançar

T	Chave	Resumo	Responsável	Relator	P	Status	Resolução	Criado	Atualizado(a)	A vencer
<input type="checkbox"/>	BBB5DA-40	BBB5DA-11 / Construir formulário de login no front-end.	Não atribuído	Luiz Alberto C. Andalécio	=	SPRINT BACKLOG	Não resolvido(s)	27/abr/25	27/abr/25	
<input type="checkbox"/>	BBB5DA-41	BBB5DA-11 / Integrar autenticação via API.	Não atribuído	Luiz Alberto C. Andalécio	=	SPRINT BACKLOG	Não resolvido(s)	27/abr/25	27/abr/25	
<input type="checkbox"/>	BBB5DA-42	BBB5DA-11 / Linkar o botão de confirmar à home page.	Não atribuído	Luiz Alberto C. Andalécio	=	SPRINT BACKLOG	Não resolvido(s)	27/abr/25	27/abr/25	

Print dos quadros do projeto:

Projeto

Seu trabalho

Projetos

Filtros

Painéis de controle

Equipes

Planos

Aplicativos

Criar

29 dias restantes

Q. Pesquisar

Projeto

Black Barber Barbearia - Site de Agendamento

Sprint 1: Cadastro e Login

Implementação das telas de cadastro de clientes e profissionais e login seguro para o acesso à plataforma.

Q. Pesquisar quadro

Filtrar

9 dias

Iniciar reunião rápida

Concluir sprint

AGRUPO POR

Nenhum

Insights

Configurações de visualização

SPRINT BACKLOG 1

Implementar controle de sessão/ogado.

CADASTRO E AUTENTICAÇÃO

BBB5DA-16

+ Criar

HISTÓRIAS REFINADAS

DESENVOLVENDO

EM TESTES

CONCLUÍDO 2

Criar tela de login/cadastro de cliente

CADASTRO E AUTENTICAÇÃO

BBB5DA-11

Salvar dados dos usuários no banco de dados.

CADASTRO E AUTENTICAÇÃO

BBB5DA-12